

Адрес	Детская игровая площадка, сумма	Ремонт проездов придомовых территорий			Ремонт пешеходных связей		Ответственные должностные лица	Ремонт кровель			Ремонт стыков		
		Объем, кв. м	Срок выполнения работ *	Ответственные должностные лица	Объем, кв. м	Срок выполнения работ		Объем, кв. м	Срок выполнения работ	Ответственные должностные лица	Объем, кв. м	Срок выполнения работ	Ответственные должностные лица
д. Вишневка, ул. Советская, 13		135	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	45	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.				172	август	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.
д. Вишневка, ул. Советская, 13 а		132	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	48	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.						
д. Дойничево, ул. Октябрьская, 2								195	март	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.			
д. Дойничево, ул. Центральная, 3								433	март	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.			
д. Осово, ул. Парковая, 1								312	май	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.			
д. Осово, ул. Садовая, 1		176	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	98	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.						

Адрес	Детская игровая площадка, сумма	Ремонт проездов придомовых территорий			Ремонт пешеходных связей		Ответственные должностные лица	Ремонт кровель			Ремонт стыков		
		Объем, кв. м	Срок выполнения работ *	Ответственные должностные лица	Объем, кв. м	Срок выполнения работ		Объем, кв. м	Срок выполнения работ	Ответственные должностные лица	Объем, кв. м	Срок выполнения работ	Ответственные должностные лица
д. Вишневка, ул. Советская, 13		135	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	45	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.				172	август	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.
д. Слободка, ул. Шоссейная, 16		126	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	60	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.						
д. Слободка, ул. Шоссейная, 18	1	63	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.									
п. Брожа, ул. Октябрьская, 5		114	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	48	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.						
п. Брожа, ул. Октябрьская, 6		77	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	48	сентябрь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.						
п. Глуша, ул. Луговая, 15								1 288	июнь	директор УКП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.			

Адрес	Детская игровая площадка, сумма	Ремонт проездов придомовых территорий			Ремонт пешеходных связей		Ответственные должностные лица	Ремонт кровель			Ремонт стыков		
		Объем, кв. м	Срок выполнения работ *	Ответственные должностные лица	Объем, кв. м	Срок выполнения работ		Объем, кв. м	Срок выполнения работ	Ответственные должностные лица	Объем, кв. м	Срок выполнения работ	Ответственные должностные лица
д. Вишневка, ул. Советская, 13		135	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.	45	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.				172	август	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.
п. Глуша, ул. Октябрьская, 71								434	июль	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.			
п. Туголица, ул. Дубравная, 1	1	32	сентябрь	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.									
п. Туголица, ул. Дубравная, 3								668	апрель	директор У КП "Жилкомхоз" Гриченко С.В., зам. Председателя райисполкома Кондратьев И.Г.			
ИТОГО:		855			347			3 330			172		